

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 4. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Észak – Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 10 éves gördülő fejlesztési terv. (ivóvíz)
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Kaj István polgármester
Döntés formája: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Tervek

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról szóló 11. §-a szerint, mely 2025-ben lényegesen változott:

„ A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.”

A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos további részletes szabályozást, mely nagyrészt a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozik, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló VIII/A fejezete, valamint a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet tartalmazza.

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2025-ben a 2026-2035. évekre a Söjtör-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, amely tartalmazza a felújítási és a beruházási tervrészt is, a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2025. 09.30.-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. A tervek az előterjesztés mellékletét képezik.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat meghozatalára!

Határozat- tervezet:.../2025. (IX. 4.) Képviselő-testületi határozat:

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 10 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és a Beruházási tervrészében leírtakkal – 2026-2035 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület 11-19080-1-002-00-13 MEKH azonosító kóddal rendelkező Söjtör-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és beruházási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely tartalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviselői felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kaj István polgármester

Pusztaszentlászló, 2025. augusztus 26.





ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Közműfejlesztési osztály

Ügyintéző: Kiss Réka

Ügyszám: 01-ÁLT/14877-74/2025

Tárgy: 10 éves gördülő fejlesztési terv

Melléklet: Tervrészek

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Kaj István Polgármester Úr részére

Pusztaszentlászló
Kossuth u. 87.
8896

Tisztelt Polgármester Úr!

A jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról 11. §-a szerint, mely 2025-ben lényegesen változott:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszereknél tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Amennyiben a benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos további részletes szabályozást, mely nagyrészt a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozik, az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról VIII/A fejezete, valamint a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II.11.) EM rendelet tartalmazza.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2025-ben a 2026-2035 évekre a Söjtör-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, amely tartalmazza a felújítási tervrészt és a beruházási tervrészt is, a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2025.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére. A terv készítésének a költségét a víziközmű-szolgáltató viseli.

Részvénytársaságunk, mint víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervet elkészítette és véleményezésre, megküldi a T. Önkormányzat részére.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst, hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) küldje meg írásos véleményét részünkre Hivatali kapun keresztül. Amennyiben 30 napon belül nem érkezik írásos vélemény az Önkormányzat részéről, a gördülő fejlesztési tervet elfogadottnak tekintjük.



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Kérjük továbbá a T. Önkormányzatot, amennyiben véleményeltérést küld a víziközmű-szolgáltatónak, azt Hivatali kapun keresztül küldje meg a víziközmű rendszer képviselőre jogosult Önkormányzat képviselőjének is.

A véleménynek, elfogadás esetén ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a Hivatal által határozatban jóváhagyott, 2026. évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a Hivatal ellenőriz. Az I. ütemben jóváhagyott feladatok megvalósulásáról a tárgyévet követő év június 30. napjáig a víziközmű-szolgáltatónak jelentést kell készíteni és benyújtania a Hivatal felé.

Ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „gördülő fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé.

Együttműködését előre is köszönjük.

Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

fx	A	B	C
ELLENŐRZÉS <i>[teljes kitöltés]</i>	Fontosság i sorrend	A beruházási feladat kategóriája - <u>IVÓVÍZ</u>	Beruházás megnevezése
Kitöltés rendben!	1	1711_NINCS_FELAD AT	Nincs feladat

<i>D</i>	<i>E/1</i>	<i>E/2</i>	<i>F</i>
Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű- rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
Nincs	11-19080-1-002- 00-13	Söjtör-IV	Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata

G	I	J	K/1	K/2
Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - <u>KEZDÉS</u>	Megvalósítás várható időtartama - <u>BEFEJEZÉS</u>	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>I. ütem</u>	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>II. ütem</u>
0	2026	2035	0	0

Előkészítettsége
Nem szükséges

Használati díj [eFt]	ÉCS [eFt]	Közműfejlesztési hozzájárulás [eFt]	Egyéb saját forrás [eFt]	VFEA 2. melléklet [eFt]
0	0	0	0	0

H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)

Állami támogatás [eFt]	Önkormányzati támogatás [eFt]	EU-s támogatás [eFt]	Egyéb támogatás [eFt]	Banki hitel, kötvénykibocsátás [eFt]	Összesítés [eFt]	Forráshiányos a terv (I. ütem)?
0	0	0	0	0	0	nem

fx
ELLENŐRZÉS [I.ütem forrás, költség]
A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).

Használati díj [eFt]	ÉCS [eFt]
0	0

H/2 -- Forrás megnevezés			
Közműfejlesztési hozzájárulás [eFt]	Egyéb saját forrás [eFt]	VFEA 2. melléklet [eFt]	Állami támogatás [eFt]
0	0	0	0

ezése (II. ütem)

Önkormányzati támogatás [eFt]	EU-s támogatás [eFt]	Egyéb támogatás [eFt]	Banki hitel, kötvénykibocsátás [eFt]	Összesítés [eFt]
0	0	0	0	0

	fx
Forráshiányos a terv (II. ütem)?	ELLENŐRZÉS <i>[II.ütem forrás, költség]</i>
nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).

MEGJEGYZÉS
Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre.

fx	A	B
ELLENŐRZÉS	Fontosság i sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - <u>IVÓVÍZ</u>
Kitöltés rendben!	1	1811_RENDKÍVÜLI
Kitöltés rendben!	1	1811_RENDKÍVÜLI
Kitöltés rendben!	2	1811_RENDKÍVÜLI
Kitöltés rendben!	2	1811_RENDKÍVÜLI
Kitöltés rendben!	2	1111_TERM_KÚT
Kitöltés rendben!	2	1110_TERM_EGYÉB
Kitöltés rendben!	2	1100_TERM_KOMPLEX
Kitöltés rendben!	2	1131_TERM_SZIVATTYÚ

Kitöltés rendben!	2	1131_TERM_SZIVATTYÚ
Kitöltés rendben!	2	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	2	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	2	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GE RINC
Kitöltés rendben!	2	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GE RINC
Kitöltés rendben!	2	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GE RINC
Kitöltés rendben!	2	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	2	1321_ELOSZT_TÁROLÁS
Kitöltés rendben!	2	1321_ELOSZT_TÁROLÁS
Kitöltés rendben!	2	1321_ELOSZT_TÁROLÁS
Kitöltés rendben!	2	1321_ELOSZT_TÁROLÁS

Kitöltés rendben!	2	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	2	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	2	1300_ELOSZT_KOMPLEX
Kitöltés rendben!	1	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	1	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	1	1511_VILL_IRÁNYTECH
Kitöltés rendben!	1	1511_VILL_IRÁNYTECH

C	D	E/1	E/2
Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése
Pusztaszentlászló Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Pusztaszentlászló Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör kút rekonstrukció	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör 2. kút kerítés csere (80 fm)	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör kút közmű gépészet felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör 2. kút szivattyú csere (Grundfos SP30-6)	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV

Söjtör 3. kút szivattyú csere (Grundfos SP3054)	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör 2. kút villamos és irányítástechnika felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör 3. kút villamos és irányítástechnika felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör vízmű ivóvízhálózat rekonstrukció	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Pusztaszentlászló vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Pusztamagyaródi vízáradási pont irányítástechnikai vezérlés és kommunikáció felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör egyéb közmű építmények felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör előtároló közmű gépészet felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Pusztaszentlászló magaslati tároló közmű gépészet felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör közmű gépészet felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV

Pusztaszentlászlói tároló irányítástechnikai vezérlés és kommunikáció felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör villamos és irányítástechnika felújítása	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Söjtör közmű gépészet felújítása (nyomásfokozók)	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Modem csere Söjtör 2. kút	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Modem csere Söjtör vízműtelep	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Modem csere Pusztaszentlászló magaslati víztároló	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV
Modem csere Pusztamegyrőd vízátadási pont	Nem áll rendelkezésre	11-19080-1-002-00-13	Söjtör-IV

<i>F</i>	<i>G</i>	<i>I/1</i>	<i>I/2</i>
Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - <u>KEZDÉS</u>	Megvalósítás várható időtartama - <u>BEFEJEZÉS</u>
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	174	2026	2026
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	405	2026	2026
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	1 567	2027	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	3 646	2027	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	120 000	2027	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	800	2032	2032
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	12 000	2027	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	1 400	2030	2030

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	1 400	2030	2030
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	3 000	2030	2031
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	3 000	2031	2032
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	4 912	2027	2030
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	167 670	2031	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	315 930	2031	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	2 560	2027	2027
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	6 000	2031	2035
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	1 110	2027	2027
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	3 640	2028	2030
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	3 000	2027	2030

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	1 560	2027	2027
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	2 000	2027	2030
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	4 000	2027	2030
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	150	2026	2026
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	150	2026	2026
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	150	2026	2026
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata, Söjtör Község Önkormányzata	150	2026	2026

<i>J/1</i>	<i>J/2</i>
A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>I. ütem</u>	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>II. ütem</u>
174	0
405	0
0	1 567
0	3 646
0	120 000
0	800
0	12 000
0	1 400

[illegible]

H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	150	0	0	0	0
0	150	0	0	0	0
0	150	0	0	0	0
0	150	0	0	0	0

[illegible]

0	0	nem	Nincs rövidtávú terv.
0	0	nem	Nincs rövidtávú terv.
0	0	nem	Nincs rövidtávú terv.
0	150	nem	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0	150	nem	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0	150	nem	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0	150	nem	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).

Használati díj [eFt]	ÉCS [eFt]	Közműfejlesztési hozzájárulás [eFt]	Egyéb saját forrás [eFt]
0	0	0	0
0	0	0	0
1 567	0	0	0
3 646	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12 000	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 912	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 560	0	0	0
0	0	0	0
1 110	0	0	0
0	0	0	0
3 000	0	0	0

1 560	0	0	0
2 000	0	0	0
2 403	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

H/2 -- Forrás megnevezése (II. ütem)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Egyéb támogatás [eFt]	Banki hitel, kötvénykibocsátás [eFt]	Összesítés [eFt]	Forráshiányos a terv (II. ütem)?
0	0	0	nem
0	0	0	nem
0	0	1 567	nem
0	0	3 646	nem
0	0	0	igen
0	0	0	igen
0	0	12 000	nem
0	0	0	igen

0	0	0	igen
0	0	0	igen
0	0	0	igen
0	0	4 912	nem
0	0	0	igen
0	0	0	igen
0	0	2 560	nem
0	0	0	igen
0	0	1 110	nem
0	0	0	igen
0	0	3 000	nem

0	0	1 560	nem
0	0	2 000	nem
0	0	2 403	igen
0	0	0	nem
0	0	0	nem
0	0	0	nem
0	0	0	nem

